


Проект
"«Волшебный
мир: Создание
сенсорной
комнаты»"


Предпосылки реализации проекта

Инициация членами Управляющего совета сенсорной комнаты по запросу родителей (законных представителей)

Цель проекта (SMART):

**Создание на базе МАДОУ ДС №2
многофункциональной сенсорной комнаты
для психолого-педагогического
сопровождения воспитанников, снятия
психоэмоционального напряжения и
развития сенсорных процессов, при
активном участии и поддержке
Управляющего совета ДОУ до 30.08.2025.**





Какую проблему решает наш проект?

В детском саду обучаются дети с разным уровнем психоэмоционального развития. Часть детей испытывает трудности с адаптацией, имеет повышенную тревожность, страхи или проблемы с концентрацией внимания.

На данный момент в ДОУ отсутствует специализированное помещение и оборудование для проведения релаксационных и коррекционных занятий с такими детьми. Обычная групповая комната не позволяет создать эффект уединения, полной релаксации и безопасной стимуляции всех органов чувств.

Ожидаемые результаты реализации проекта



01. До 30.08.2025 создана и функционирует оборудованная сенсорная комната


02. Составлена программа на 20 занятий с воспитанниками «Лаборатория ощущений»

03. Охвачено не менее 80% воспитанников детского сада

04. Родители ознакомлены с проектом «Волшебный мир», реализуемым в МАДОУ ДС №2.

05. «Проект + родители + детский сад = гармонично развитый ребенок».

Ресурсы для реализации проекта



01

Время 02.02.2025
до 30.08.2025

02

Люди (исполнители)
Приходько И..
Одонец О.Н., Дорофеева Ю.В.
Чумакова А.А.
Члены Управляющего совета

03

Финансы
250000 р –
оборудование для
сенсорной комнаты
10000 р. ремонт
1000 р. coffee-meet на
открытие комнаты

04

Партнеры
Кооптированный
член УС –
Бирюкова Е.А.
ИП Степанян М.А.
ГАОУ «РЦКО»

Оценка возможных рисков

Риск	Вероятность возникновения	Меры по снижению
Подведение проводки к помещению в нужных по проекту точках	высокая	Привлечение опытных профессионалов
Отсутствие подготовленных ведущих специалистов	средняя	Привлечение опытных профессионалов в области коррекционной педагогики
Финансовые ограничения	низкая	Привлечение спонсоров, мониторинг стоимости оборудования по более приемлемым ценам
Форс-мажорные обстоятельства	низкая	Предусмотреть альтернативные варианты изменения формата мероприятия



Этапы реализации проекта

Подготовительный

- Задачи:
 1. Формирование организационной структуры (рабочая группа).
 2. Выбор наполнения комнаты.
 3. Ценовые запросы
 4. Материально-техническое обеспечение
- Исполнители: Приходько И.С., Артеменко И.В. рабочая группа
- Срок: февраль – март 2025 г.

Основной

- Задачи:
 1. Проведение ремонтных работ (покраска, затемнение окон).
 2. Получение финансирования и закупка оборудования.
 3. Монтаж оборудования (пузырьковые трубки, панели, безопасные полы).
 4. Наполнение комнаты мягкими модулями.
- Исполнители: рабочая группа
- Срок: 25.03.2025 – 01.08.2025 г.

Заключительный

- Задачи:
 1. Торжественное открытие (презентация для детей и родителей).
 2. Апробация занятий.
 3. Анкетирование родителей по удовлетворенности результатом.
 4. Отчет перед Управляющим советом.
- Исполнители: Члены рабочей группы
- Срок: до 30 сентября 2025 г.

Модель функционирования проекта

- 1. Снижение уровня тревожности у детей (по данным диагностики педагога-психолога).**
- 2. Мягкая адаптация групп раннего возраста.**
- 3. Уменьшение количества поведенческих нарушений (истерики, агрессия).**
- 4. Высокая посещаемость (загруженность расписания не менее 70%).**
- 5. Положительные отзывы родителей.**